
附件3

南昌市2016年度收储土地“五到位”项目计划表

序
号

区域 类别 项目名称

年度拆
迁计划
（万
㎡）

净地面积
（亩）

拆迁总
户数

预计总成
本（万
元）

已投入资
金（万
元）

预计2016
年投入资
金（万
元）

完成时
间

推进计划进度

备注
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1

东湖
区

其它
结转

省物储公司项目
（地块二）

0.02 25.00 1 14000.0 12553.5 1146.5 3月 启动拆迁
拆为净地、
设立围挡

2012年旧改
项目，尚未
完成拆迁

2
青山湖西岸

（地块五、七、
八）

0.05 69.70 2 2133.4 1533.4 600.0 3月 启动拆迁
拆为净地、
设立围挡

2012年旧改
项目，尚未
完成拆迁

3
青山湖西岸
（地块二）

0.91 15.18 107 11254.0 334.0 10920.0 6月 前期准备 启动拆迁
拆为净地
、设立围

挡

2012年旧改
项目，尚未
完成拆迁

4
青山湖西岸
（地块三）

0.05 33.39 2 1334.6 734.6 600.0 6月 前期准备 启动拆迁
拆为净地
、设立围

挡

2012年旧改
项目，尚未
完成拆迁

5
青山湖西岸
（地块四）

0.57 39.39 1 7706.6 866.6 6840.0 6月 前期准备 启动拆迁
拆为净地
、设立围

挡

2012年旧改
项目，尚未
完成拆迁

6
青山湖西岸
（地块六）

0.05 18.80 2 1013.6 413.6 600.0 6月 前期准备 启动拆迁
拆为净地
、设立围

挡

2012年旧改
项目，尚未
完成拆迁

7 殷家巷旧改项目 0.35 27.36 10 22346.7 22346.7 0.0 4月
前期
准备

启动拆迁
拆为净
地、设
立围挡

2014年旧改
项目，尚未
完成拆迁

8 下正街旧改项目 0.29 69.80 1 203771 80000.0 20000.0 9月 前期准备 启动拆迁
拆为净
地、设
立围挡

2014年旧改
项目，尚未
完成拆迁
（另有水厂
暂缓征收）

9
香江家居城旧改

项目
1.48 130.00 2 245950 134084.2 67000.0 12月 前期准备 启动拆迁

拆为净地
、设立围

挡

2015年旧改
项目，尚未
完成拆迁

10 原南昌发电厂 6.72 121.00 115 83302.0 2662.0 80640.0 6月 前期准备 启动拆迁
拆为净地
、设立围

挡

2012年旧改
项目，尚未
完成拆迁

东湖区合计 10.5 549.6 243 592812 255528 188347 

11

西湖
区

2016
新增

江西省通用金属
材料有限公司

0.7 27.8 1 5100.76 5100.76 12月 / / 前期工作 启动拆迁 拆为净地、设立围挡
江西省通用
金属材料有

限公司

2016新增小计 0.7 27.8 1 5100.8 0.0 5100.8 

西湖区合计 0.7 27.8 1 5100.8 0.0 5100.8 
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序
号

区域 类别 项目名称

年度拆
迁计划
（万
㎡）

净地面积
（亩）

拆迁总
户数

预计总成
本（万
元）

已投入资
金（万
元）

预计2016
年投入资
金（万
元）

完成时
间

推进计划进度

备注
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

12

青云
谱区

其它
结转

市场东路以东项
目（CN205-E05）

地块
0.2 51.4 2 80.0 80.0 4月 / / 拆为净地、设立围挡

2013年旧改
项目，尚未
完成拆迁

13

2016
新增

洪都首期收储7宗
地

8.91 529 1 12月 / / 前期工作 启动拆迁 拆为净地、设立围挡 洪都集团

14
京山北路两侧地

块
11.9 200 8 184190 184190 12月 / / 前期工作 启动拆迁 拆为净地、设立围挡

15
CN403-B02/B03地

块
5 234 192 12月 / / 前期工作 启动拆迁 拆为净地、设立围挡

2016新增小计 25.81 963 201 184190 0 184190 

青云谱区合计 26.01 1014 203 184270 0 184270 

16 

青山
湖区

2015
结转

省皮肤病医院及
周边项目

1.52 94.889 25 7309.51 417.51 6892.00 12月 前期准备 启动拆迁
拆为净地
、设立围

挡

17 
罗家新区E-1-03

地块
0.05 

84.237 

5 

1044.19 844.19 200.00 7月 前期准备 启动拆迁
拆为净地、
设立围挡

18 
罗家新区D-1-06

地块
53.170 651.70 531.70 120.00 7月 前期准备 启动拆迁

拆为净地、
设立围挡

19 洪都农商行项目 0.30 6.939 1 4445.51 1005.51 3440.00 4月 前期准备 启动拆迁
拆为净
地、设
立围挡

20 B-14 6.70 190.0 143 18787 3787.3536 15000 12月 前期准备 启动拆迁
拆为净地
、设立围

挡

21 

其它
结转

沈桥村旧改
（B-25~35）

2.90 85.00 62 6800 3709.32 3090.68 3月
前期
准备

启动拆迁
拆为净
地、设
立围挡

2011年旧改
项目，尚未
完成拆迁

22 李巷村旧城改造 2.68 120.00 48 10000 4104.00 5896.00 11月 前期准备 启动拆迁
拆为净地
、设立围

挡

2014年旧改
项目，尚未
完成拆迁

23 涂黄村旧改 2.96 65.55 85 1700 1700.00 0.00 11月 前期准备 启动拆迁
拆为净地
、设立围

挡

2014年旧改
项目，尚未
完成拆迁

结转小计 17.11 699.79 369 50738 16100 34639 

24 
2016
新增

雪津啤酒项目 0.60 58.266 1 2499 2498.5761 0 2月
启动
拆迁

拆为净地
、设立围

挡

2016新增小计 0.60 58.3 1 2498.6 2498.6 0.0 

青山湖区合计 17.71 758.1 370 53237 18598.2 34638.7 

湾里
区

湾里区合计 0 0 0 0 0 0 
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序
号

区域 类别 项目名称

年度拆
迁计划
（万
㎡）

净地面积
（亩）

拆迁总
户数

预计总成
本（万
元）

已投入资
金（万
元）

预计2016
年投入资
金（万
元）

完成时
间

推进计划进度

备注
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

25 

高新
区

2016
新增

医药创新园
（配套）

4 400 200 8000 0.0 8000 12月 启动拆迁
拆为净地
、设立围

挡

26 
航空城用地
（配套）

4 580 200 9000 0.0 9000 12月 前期准备 启动拆迁
拆为净地
、设立围

挡

27 巷口安置用地 0.5 355 60 2000 0.0 2000 12月 前期准备 启动拆迁
拆为净地
、设立围

挡

28 
日新安置房项目

建设
2 195 100 2000 0.0 2000 12月 前期准备 启动拆迁

拆为净地
、设立围

挡

29 轨道收储用地 0.7 200 60 1600 0.0 1600 12月 前期准备 启动拆迁
拆为净地
、设立围

挡

30 
瑶湖以东 厚溪路

以北地块
2 450 100 3000 0.0 3000 5月 前期准备 启动拆迁

拆为净地、
设立围挡

31 

高新
区

2016
新增

金融产业园 0.5 170 30 1000 0.0 1000 12月 前期准备 启动拆迁
拆为净地
、设立围

挡

32 麻丘安置用地 0.5 500 60 2800 0.0 2800 12月 前期准备 启动拆迁
拆为净地
、设立围

挡

33 
城东一路以北 昌
东大道以西商住

用地
1.1 270 50 2500 0.0 2500 12月 前期准备 启动拆迁

拆为净地
、设立围

挡

2016新增小计 15.3 3120.0 860 31900.0 0.0 31900.0 

高新区合计 15.3 3120.0 860 31900 0.0 31900.0 

34 

经开
区

2015
结转

轨道农大项目 1.2 281.3 42 4000 0 4000 12月 前期工作
启动拆
迁

拆为净地
、设立围

挡

2015结转小计 1.2 281.3 42 4000.0 0.0 4000.0 

经开区合计 1.2 281.3 42 4000.0 0.0 4000.0 

红谷
滩新
区

红谷滩新区合计 0 0 0 0 0 0 

35 

南昌
县

2015
结转

八二八 0.07 251.54 1 34461 

72800 2348 

7月 前期准备 启动拆迁
拆为净地、
设立围挡

36 八二八 0.05 231.82 1 31760 7月 前期准备 启动拆迁
拆为净地、
设立围挡

37 八二八 0.02 67.12 1 9196 7月 前期准备 启动拆迁
拆为净地、
设立围挡

38 
市本级收储项目东新

乡2630亩 0.20 2630.00 6 30000 18000 12000 5月 前期准备 启动拆迁
拆为净地、
设立围挡

2015结转小计 0.34 3180.48 9 105417 90800 14348.00 

南昌县合计 0.34 3180 9 105417 90800 14348 
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序
号

区域 类别 项目名称

年度拆
迁计划
（万
㎡）

净地面积
（亩）

拆迁总
户数

预计总成
本（万
元）

已投入资
金（万
元）

预计2016
年投入资
金（万
元）

完成时
间

推进计划进度

备注
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

39 

新建
区

2016
新增

汪氏土地收储 1 700 1 2000 0 2000 12月 前期工作 启动拆迁
拆为净地
、设立围

挡

2016新增小计 1 700 1 2000 0 2000 

新建区合计 1 700 1 2000 0 2000 

进贤
县

进贤县合计 0.00 0.00 0 0 0 0 

安义
县

安义县合计 0.00 0.00 0 0 0 0 

全市合计 72.7488 9631.7 1729 978736 364927 464604 
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